

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

15-IX

30-XI

pre-alpha

alpha

beta

rc1

rc2

def

Instalador "live"

Sistema de instalación para la distribución funcionando en modo "live".

Clonador en red

Sistema de instalación desatendido y en red para múltiples equipos

Instalador "paquetizado"

Sistema de instalación basado en paquetes Debian.

Instalador "mini"

Sistema de instalación de la versión "Mini" de la distribución.

Selección, integración y configuración de aplicaciones

Definición y configuración de las aplicaciones y paquetes que se incluirán en la distro.

Selección, integración y configuración de aplicaciones "mini"

Definición y configuración de las aplicaciones y paquetes que se incluirán en la versión "mini" de la distro.

Traducciones

Tareas de traducción de aquellas partes críticas del sistema que no estén en castellano.

Asistente de conexiones ADSL

Desarrollo de un asistente que facilite la configuración de dispositivos para el acceso a Internet mediante banda ancha.

Detección de hardware

Mejora del soporte de dispositivos, de la integración de los componentes de detección de hardware, de la interacción con el usuario,...

Generación ".deb"

Sistema de generación de la distro que se instalará a base de paquetes Debian.

Generación "live"

Sistema de generación de la distro que se instalará funcionando en modo "live".

BETA
TESTING

Proyecto: gx_2005

Fecha: 18/07/05